

План график мероприятий (дорожная карта) по внедрению ФОП и разработки образовательной программы дошкольного образования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 11 Приморского района Санкт-Петербурга для разработки

№	Направление деятельности	Срок	Ответственный	Содержание мероприятия
1	Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП			
1.1	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Февраль 2023	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы
1.2	Анализ действия ОП ДО по соответствию требований ФОП. Проектирование части, формируемой участниками образовательного процесса	Февраль 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Провести анализ действующей образовательной программы, выявить дополнения к содержанию образовательной деятельности в 5 ОО, определить технологии и методические пособия к реализации содержания ФОП
1.3	Внеплановый педагогический совет: «Содержание ФОП, что делать и как его понимать»	Март 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Члены рабочей группы	Организация и проведение педагогического совета на основе анализа и плана дальнейшей работы
1.4	Проект ОП ДО ГБДОУ с учетом требований ФОП	Февраль-Июль	Заведующий ДОУ Старший воспитатель Члены рабочей группы	Разработка проекта ОП ДО рабочей группой
1.5	Систематизация нормативных документов обеспечивающих внедрение ФОП	Февраль 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Создание банка данных нормативно-правовых документов
1.6	Изучение сформированного банка нормативно-правовых документов	Апрель 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Создание проектов локальных актов на соответствие требованиям ФОП

1.7	Внесение изменений в программу развития	Май 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Обновленная редакция
1.8	Организация мероприятий по ознакомлению с проектом ОП ДО родительской общественностью, учет мнения совета родителей	Июль 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Обсуждение проекта ОП ДО, внесение изменений при необходимости
1.9	Адаптация разработанного методического сопровождения к реализации содержания ФОП	Февраль 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Анализ соответствия методических разработок по ОО содержанию ФОП
1.10	Консультирование педагогов по корректировке содержания рабочих программ с учетом содержания ФОП		Старший воспитатель Воспитатели групп Рабочая группа	Приведение в соответствие рабочих программ педагогов содержанию ФОП
2.	Кадровое обеспечение			
2.1	Укомплектованность штата для обеспечения и применения ОП ДО	Июль-август 2023	Заведующий	Выявление дефицита кадров
2.2	Проведение анкетирования образовательных потребностей педагогов по вопросам перехода на ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Члены рабочей группы	Выявление профессиональных затруднений
3.	Финансово-экономическое обеспечение ОП ДО			
3.1	Анализ действующих технологий, пособий на соответствие реализации содержания ФОП	До июля 2023	Старший воспитатель Воспитатели групп	Обновление банка методического обеспечения педагогов, в том числе в формате электронного варианта
4.	Информационное обеспечение введения ОП ДО			
4.1	Создание странички на сайте детского сада	Март 2023	Старший воспитатель	Информирование участников образовательных отношений о ходе выполнения мероприятий (дорожной карты) по разработке приведению ОП ДО

				в соответствии с ФОП
4.2	Размещение ФОП на сайте детского сада № 11	Март 2023	Старший воспитатель	Создание условий для ознакомления родителей

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**, ЗОЛОТАРЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Исполняющий
обязанности заведующего

05.07.23 10:53 (MSK)

Сертификат 98EBF41F400D807FCABDC3FF0BB79F62